

قرار أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
رقم (74) لسنة 1378 ودر "2010 مسيحي"
بتمديد ملحق عقد

أمين لجنة الإدارة

- بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (60) لسنة 1374 ودر "2006 مسيحي" بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (294) لسنة 1374 ودر "2006 مسيحي" باعتماد اللوائح المالية والإدارية والتدريب والتعاقدات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (80) لسنة 1375 ودر "2007 مسيحي" بتفويض أمينها بالتوقيع على بعض الاختصاصات.
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (39) لسنة 1377 ودر "2009 مسيحي" باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- وعلى كتاب الأخ / مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية رقم (1306/21/1) داخلي المؤرخ في 2010/2/22 مسيحي.



تمديد (1) مساهمة

تمديد مدة ملحق العقد رقم (ج.س.م/م/37/2007) بشأن إعداد الدراسات والتصاميم لمشروع الطريق الدائري الثالث بشعبية سيها المبرم مع الشركة الليبية السويدية للاستشارات من 2010/1/12 مسيحي إلى 2010/3/31 مسيحي .


تمديد (2) مساهمة

لا يتحمل الجهاز أية تعويضات نتيجة هـذا التمديد .

تمديد (3) مساهمة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

د. محمد أبو عجيبة المبروك
أمين لجنة إدارة جهاز
تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق



صدر رقم 1378 /
الموافقة 1 / 1 / 2010 مسيحي
القانونية (أ.ف.تركي) ح.القي 54 / قرارات (1378 ودر)