



قرار أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
رقم (219) لسنة 1378 ودر "2010 مسيحي"
بتمديد مدة عقد

أمين لجنة الإدارة.

- بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (60) لسنة 1374 ودر "2006 مسيحي" بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (294) لسنة 1374 ودر "2006 مسيحي" باعتماد اللوائح المالية والإدارية والتدريب والتعاقدات لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (80) لسنة 1375 ودر "2007 مسيحي" بتفويض أمينها بالتوقيع على بعض الاختصاصات.
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (39) لسنة 1377 ودر "2009 مسيحي" باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى كتاب مجموعة بكن لإنشاءات الهندسية المحدودة رقم (BCEG/P/HPD/064) المؤرخ في 2010/06/14 مسيحي .
- وعلى كتاب الأخ / الأمين المساعد للشؤون الفنية رقم (4612/20/1) داخلي المؤرخ في 2010/6/16 مسيحي .



مسألة (1)

تتمدد مدة العقد رقم (2008/321) لمشروع تصميم وتنفيذ عدد (10,000) وحدة سكنية بمنطقة سيدي السالح المبرم مع شركة مجموعة بكن لإنشاءات الهندسية المحدودة ، وذلك لمدة (15) خمسة عشرة شهراً شريطة التزام الشركة بتعهداتها الواردة بكتابها المشار إليه اعلاه .

مسألة (2)

لا يتحمل الجهاز أية تعويضات نتيجة هـذا التمديد .

مسألة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

م. ابراهيم محمد السقوطري
أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
القرارات

مدر فح / ناصر / 1378 ودر / 2010 مسيحي
الموافق / 150 / قرارات (1378 ودر)
التاريخية (ابراهيم) & ج.الجم