

قرار أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق رقم (242) لسنة 1378 و.ر "2010 مسيحي" بزيادة قيمة عقد

أمين لجنة الإدارة.

- بعد الإطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (60) لسنة 1374 و.ر "2006 مسيحي" بإنشاء جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (294) لسنة 1374 و.ر "2006 مسيحي" باعتماد اللوائح المالية والإدارية والتدريب والتعاقدات بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (20) لسنة 1376 و.ر "2008 مسيحي" بتعديل القرار رقم (182) لسنة 1375 و.ر "2007 مسيحي" بشأن اعتماد آلية وأسلوب التعاقد على المشروعات الممندة للجهاز .
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (80) لسنة 1375 و.ر "2007 مسيحي" بتكليف أمينها بالتوقيع على بعض الاختصاصات .
- وعلى قرار لجنة الإدارة رقم (110) لسنة 1375 و.ر "2007 مسيحي" باعتماد أسعار أعمال المرافق لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وتعديله .
- وعلى قرار أمين لجنة الإدارة رقم (571) لسنة 1376 و.ر "2008 مسيحي" بتعديل قيمة عدد من العقود .
- وعلى كتابي الأخ / مدير إدارة العقود رقم (5044/12/1) داخلي (المؤرخ في 2010/06/30 مسيحي) ورقم (5398/12/1) داخلي (المؤرخ في 2010/07/12 مسيحي) .

تت


مساعدة (1)

تزداد قيمة العقد رقم (ج.س.م / 2007/31/2) الخاص بتنفيذ محطة معالجة مياه المجاري بمدينة درنة وتجديد محطات الرفع وتنفيذ محطة الضخ وخط المضخ بينهما المبرم مع شركة (محافظة أنو للإنشاءات والتجارة المحدودة وشركة وديان الجبل المساهمة) بقيمة (1,546,100,000 د.ل) مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف ومائة دينار لتصبح القيمة الإجمالية للعقد بعد الزيادة (39,946,080,000 د.ل) تسعة وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وأربعون ألف وثمانون دينار، وذلك نتيجة زيادة الكميات وإضافة بنود مستجدة للعقد.

تت

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ل.ج. اح.ج.
م. ابراهيم محمد السقوطري
أمين لجنة إدارة جهاز
تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق



مدر في
العقود رقم 25 / 1378 و.ر
2010 مسيحي
الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
م.م.الاجم 199 / قرارات (1378 و.ر)